

**西栗倉村基幹施設基本計画策定経過および事業進捗状況**  
(平成 24～28 年度)

## 【平成 24 年度】

平成 24 年 9 月 11 日	第一回プロジェクト（以下 PJT）会議	西栗倉村の木材を活用する公共建築物木材調達仕組み検討
9 月 27 日	第一回ワークショップ※1	村有林森林・木材製造施設視察
10 月 23 日	第二回 PJT 会議	西栗倉村の木でつくる公共施設建設の意義・総合振興計画との整合性に関して検討
11 月 2 日	第二回ワークショップ※1	木造建築の魅力と可能性
11 月 20 日	第三回 PJT 会議	基本方針のとりまとめ
12 月 18 日	第四回 PJT 会議	計画予定敷地の調査
平成 25 年 1 月 17 日	第三回ワークショップ※1	西栗倉の木の活かし方について
2 月 13 日	第五回 PJT 会議	事業企画書編集 ロードマップ作成

※1：林野庁補助事業「平成 24 年度設計段階からの技術支援事業」に参加して実施

## 【平成 25 年度】

平成 25 年 12 月 19 日	第一回 PJT 会議 ・ワークショップ※2	自治体が行きとむ公共建設事業事例に関する情報収取 自治体の検討体制づくり
平成 26 年 1 月 15 日	第二回 PJT 会議 ・ワークショップ※2	事業推進事業者の選定にむけた実施体制の構築
2 月 12 日	第三回 PJT 会議 ・ワークショップ※2	「基本計画策定業務」発注に必要なプロポーザル要領の検討

※2：林野庁補助事業「平成 25 年度設計段階からの技術支援事業」に参加して実施

## 【平成 26 年度】

平成 26 年 10 月 6 日	第一回 PJT 会議	着手時打ち合わせ 検討方法について意見交換
10 月 23 日	第一回木材利用検討会プレ会議	木材利用会議設立に向けての事業者間の意見交換
11 月 5 日	第二回 PJT 会議	年度内事業方針について 類似案件について
12 月 5 日	第三回事務局会議	
12 月 15 日	第三回 PJT 会議	住民からの意見徴収に関する意見交換

平成 27 年 1 月 7 日	第四回事務局会議	
1 月 13 日	第四回 PJT 会議	屋久島町役場建設事例の調査 住民アンケートに関する検討
1 月 23 日	事務局会議	
2 月 6 日	類似事例視察	木島平村
2 月 13 日	第五回 PJT 会議	ワークショップ開催方法共有 アンケート結果集計方法検討
2 月 13 日	第一回住民ワークショップ	「こんな場所があるといいな」
2 月 25 日	第六回事務局会議	
2 月 27 日	第二回住民ワークショップ	「機能ごとの検討」
3 月 11 日	第三回住民ワークショップ	「ゾーンにおける機能配置」
3 月 18 日	第七回事務局会議	
3 月 26 日	第六回 PJT 会議	年度内まとめ 基本計画素案内容の共有

## 【平成 27 年度】

平成 27 年 4 月 7 日	第一回事務局	引き継ぎ情報共有
4 月 30 日	第一回 PJT 会議	27 年度事業について 基本とりまとめの順序
5 月 12 日	第二回事務局会議	
5 月 20 日	第一回産業観光課打合せ	重点検討項目に関する打合せ 「木育」「環境モデル都市」
6 月 9 日	第三回事務局会議	
6 月 9 日	第二回産業観光課打合せ	重点検討項目に関するワークショップの企画
7 月 1 日	第二回 PJT 会議	就業者意見徴収 機能別利用者からの意見徴収に関する進捗情報共有
8 月 6 日	第四回事務局会議	
8 月 6 日	省エネワークショップ	住まいにおける省エネルギー化のシミュレーション
8 月 20 日	管理職会コアメンバー会	行政機能の集約・ゾーン毎の機能配置
8 月 27 日	第五回事務局会議	

9月10日	第一回管理職会	行政機能の集約およびゾーン毎の機能配置についての方針決定
9月11日	木育ワークショップ	住民参加による木育施設建設のための情報共有の機会
10月28日	類似事例視察	岡山県真庭市立天の川こども園（構造見学会）
11月4日	第三回PJT会議	試設計検討 木材調達
12月19日	類似事例視察	西粟倉村の木を使った保育環境の視察 東京都 2施設
平成28年 2月4～5日	類似事例視察	岩手県住田町 庁舎・保育所他
3月14日	第四回PJT会議	試設計結果の基本計画への反映
3月30日	類似事例視察	岡山県真庭市立天の川こども園（完成見学会）

## 【平成28年度】

平成28年5月10日	第一回PJT会議	子育て支援の場設計者選定にかか る手順について
6月29日	第一回子育て支援の場建設 委員会	委員委嘱 審査員選任 アドバイザーによる講義
7月22日	第一回プロポーザル選考会	書類審査
8月9日	第二回プロポーザル選考会	ヒアリング審査
9月29日	第二回子育て支援の場建設 委員会	プロポーザル時の提案内容の説明 意見交換
10月28日	第三回子育て支援の場建設 委員会	基本設計内容の説明 意見交換
11月21日	子ども館就業者ワークショ ップ	基本設計内容の説明 意見交換
12月20日	第四回子育て支援の場建設 委員会	基本設計まとめ 村長への答申まとめ
平成29年3月31日	基本計画の更新	H28年度末の事業進捗状況に合わせ て、基本計画の内容を見直し

以上