

西栗倉村基幹施設建設工事 庁舎議場および学び発表の場建設工程表(案)																																																												
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
年度	H28												H29												H30												H31												H32											
第二期 学び発表の場	事業コーディネート契約																																																											
	事業コーディネート																																																											
	設計者選定																																																											
	木材コーディネート業務契約																																																											
	木材調達 監理業務																																																											
	木材調達業務契約																																																											
	先行発注 による 木材調達																																																											
	基本設計業務契約																																																											
	基本設計																																																											
	実施設計業務契約																																																											
	学び発表の場 庁舎議場 実施設計																																																											
	第三期 工事 役場 議場																																																											
	工事監理業務契約																																																											
	工事監理業務																																																											
	工事見積・入札・業者選定・発注																																																											
	解体撤去																																																											
	工事見積・入札・業者選定・発注																																																											
	第二期工事 学び発表の場 本体建設工事 外構工事																																																											
	引越し																																																											
	第三期工事 庁舎議場 改築工事 外構工事																																																											
引越し																																																												

工事期間