

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
岡山県	西栗倉村	西栗倉地区	大茅					①～④ →			
			坂根					①～④ →			
			猪之部					①～④ →			
			塩谷					①～④ →			
			谷口					①～④ →			
			影石					①～④ →			
			別府					①～④ →			
			引谷					①～④ →			
			中土居					①～④ →			
			下土居					①～④ →			
			筏津					①～④ →			
			知社					①～④ →			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。