

【西栗倉村】

ネットワーク整備計画

○必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合

対象校	校数	速度確保済 校数	速度確保済の割合
小学校・中学校	2	0	0%

○ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年10月までに課題のある学校についての課題の特定を完了させる。

○ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年10月から順次改善策の検討を開始し、令和8年3月までに対象校における改善策を完了させる。

○計画の追記 (R8.1.30)

対象校	校数	速度確保済 校数	速度確保済の割合
小学校・中学校	2	2	100%

令和7年度にネットワークアセスメントを実施し、全ての学校において必要なネットワーク速度を確保していることを確認した。

引き続き、安定したネットワークの維持に努める。